

Update en stand van zaken project SVB2BGT: Vervanging BRAVO

3 juli 2023

Zoals eerder is medegedeeld in mijn bericht van 17 april 2023 en zoals is besproken in de Regieraad BGT op 20 april 2023 heeft het Kadaster een pas op de plaats gemaakt met de realisatie van het gestelde doel: de vervanging van BRAVO door een toekomstvaste oplossing. Het project SVB2BGT is begin april gestopt.

Het besluit om een pas op de plaats te maken is geen lichtvaardig besluit geweest. Het Kadaster betreurt dat dit besluit noodzakelijk is en realiseert zich dat het alle samenwerkingspartners in de BGT-keten hiermee voor een voldongen feit heeft gesteld. Het stoppen van het project betekent met nadruk niet dat het Kadaster zich onttrekt aan de bestuurlijke afspraken zoals deze in 2020 zijn gemaakt. Het is en blijft onze intentie om deze afspraken in te vullen.

Het Kadaster is in 2021 voortvarend aan de slag gegaan om de functionaliteit van BRAVO te integreren in onze systemen en specifiek in de Landelijke Voorziening BGT. De gemaakte bestuurlijke afspraak heeft voor ons tot kaders geleid om (a) “as-is” over te gaan, (b) “zonder aanpassingen bij de software leveranciers en bronhouders” en dat binnen de context dat (c) de functionaliteit beperkt gedocumenteerd is en daarmee vooraf niet diepgaand doorgrond is.

Wij hebben helaas moeten concluderen dat er onvoldoende zekerheid is dat dit traject op tijd en met succes wordt afgerond. Het beeld uit onze interne analyse is dat wij zijn vastgelopen op de combinatie van het verwijderen van een schakel uit de BGT-mutatieketen, groeiend inzicht gedurende het project in de functionele en technische werking van BRAVO, de gezamenlijke ambitie om de functionaliteit in ons eigen systeemlandschap op te nemen, rekening houdend met bijvoorbeeld actuele beveiligings- en toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG), en de bovengenoemde kaders. Deze mix van factoren heeft geleid tot een complex project met een alsmaar groeiende omvang en sterk oplopende kosten in combinatie met onzekerheid over de opleverdatum.

Het Kadaster vindt de continuïteit van de BGT-keten voor de korte termijn belangrijk en heeft daarom prioriteit gegeven aan twee activiteiten:

- Het zorgvuldig afhechten van de resultaten die in het project zijn gerealiseerd, zodanig dat deze op een later moment weer kunnen worden gebruikt. Deze activiteit is in mei 2023 afgerond.
- Het borgen van de continuïteit van BRAVO. Op basis van de eerder gemaakte afspraken met de betreffende externe dienstverlener is de continuïteit van BRAVO tot en met 31 december 2023 gewaarborgd. Het Kadaster heeft een inkooptraject gestart voor continuering van BRAVO met betrekking tot de periode vanaf 1 januari 2024 tot minimaal 31 december 2025.

Parallel hieraan zijn wij gestart met het verkennen hoe wij alsnog via een doelmatige, haalbare en beheersbare aanpak onze bestuurlijke afspraak kunnen invullen. Samenwerking met en input van alle stakeholders (bronhouders, gebruikers, softwareleveranciers, BZK, Geonovum) is in onze ogen cruciaal om dit te realiseren. De samenwerking tijdens het project is door het Kadaster als constructief ervaren. In het vervolgtraject willen wij graag op een vergelijkbare manier blijven samenwerken. Het Kadaster vindt uw bijdrage belangrijk en waardevol.



Ik kan mij voorstellen dat er nog vragen leven ten aanzien van het stoppen van het project en het vervolg daarop. Deze vragen kunnen worden gesteld aan de BGT-helpdesk: bgt@kadaster.nl. Een medewerker van het Kadaster neemt dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Ik vertrouw er op u hiermee goed te informeren.

Rob Agelink
Directeur Data, Governance en Vernieuwing
Kadaster

CONCEPT