

SVB2BGT

- Opdracht: integreer BRAVO en LV tot een nieuwe BGT voorziening.
- Opdracht: Hou impact voor bronhouders minimaal
- Impactanalyse Berenschot
- Stuurgroep BZK, Kadaster Bronhouders
 - Overeengekomen punten
 - Openstaande punten

Terugkoppeling Stuurgroep Vervanging BRAVO: Impact Analyse


Nog te beslissen / Nog te onderzoeken	Status // achtergrond
Voor aankondigingen	Nog geen besluit overgenomen over hoe implementatie (zie presentatie) en vergoeding
Herindelingen	Nog geen besluit over genomen Kadaster <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning mogelijkheid • functiescheiding toezichthouder/controleur versus wijzigingen data • Niet gevraagd Bronhouders: <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning en uitvoering bij herindelingen
Werkzaamheden Kadaster-Bronhouders Beheer	Onderzoek vanuit transitie heeft geleid tot een memo voor de stuurgroep Beheer BGT door het Kadaster (Tom Overeem)
Nul leveringen	Implementatie in LV BGT zonder gebruik te maken van PDOK
Aanpassen lokale software	Bij onderstaande is er een lokale wijziging: <ul style="list-style-type: none"> • Opbouwfunctionaliteit • Vertrouwen Kadaster certificaat • Op termijn stuurgegevens afzender Kadaster Impact eerst alleen vertrouwen Kadaster certificaat (voor migratie 1 oktober 2022), verwijderen opbouwfunctionaliteit stuurgegevens kan (hoeft niet) tot na 1 juli 2023 na migratie)
Aanpassen stuurgegevens	Op termijn stuurgegevens afzender Kadaster (datum 1 juli 2023)
Uitwerken EHBO (Eerste Hulp Bij Oplevering)	Meenemen/uitwerken bij migratie scenario's overleg
Fasering & Planning	Meenemen/uitwerken bij migratie scenario's overleg

Betrokkenheid bronhouders

- Stuurgroep BZK, Kadaster, Bronhouders (BO)
- Klankbordgroep Kadaster, softwareleveranciers, bronhouders (BO, OOB)
- User Experience Groep – nieuw portaal (bronhouders)
- Test-koppels (softwareleverancier icm bronhouder)

To do

- Migratiescenario's
 - Big Bang.



To do

- Communicatieplan

- Hoe en op welke momenten worden bronhouders meegenomen in de migratie.
- Zie <https://www.kadaster.nl/-/zo-bereidt-u-zich-voor-op-rechtstreekse-leveringen?redirect=%2Fzakelijk%2Fregistraties%2Fbasisregistraties%2Fbgt%2Fbgt-nieuws>

- Planning

Gekozen voor big bang scenario, 2 mogelijke migratie datum's :

- november 2022 (voor de kerstperiode)
- maart/april 2022 (na de kerst periode)

Er is nog geen keuze gemaakt