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Mijlpalen 2¢ fase transitie BGT

ledere Bronhouder van de BGT is verantwoordelijk om
aan de volgende kwaliteitsaspecten te voldoen.

1. Mijlpalen;
1. Mutatieproces is technisch ingericht; Gehaald!

2. Terugmeldingen worden tijdig in behandeling genomen;
Gehaald!

3. Alle ongeclassificeerde objecten (OCQO’s) zijn omgezet naar
BGT-objecten; Gehaald!

Objecten met attribuutwaarde ‘Transitie’ zijn omgezet;
Resterende gaten zijn opgevuld; Gehaald!
Overeenkomst tussen BAG-id’s in de BGT en in de BAG.;
Actualisering van de BGT

Uniformiteit; Gehaald!
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Totaal behaalde mijlpalen
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Totaal aantal behaalde mijlpalen
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Werkvoorraad BGT

Percentage behaald per mijlpaal

mJul'20 mSep'20 mOkt'20 = Dec'20

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

99,7% 99,7% 99,7%

99,0% 99,0%

MUTATIEPROCES TERUGMELDINGEN TRANSITIE AA

Percentage behaald per mijlpaal

HJul'20 mSep'20 mOkt'20 = Dec'20
100,0% 100,0%

e — 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%

BGTID NIET IN BAG ACTUALITEIT




