

kadaster



Richard van de Heisteeg Projectmanager Kadaster

Robert van Hamersveld ProductOwner LV BGT

27 maart 2023

SVB2BGT

online bijeenkomst
samenroepers
aanspreekpunten



Agenda

Hoe staat het met SVB2BGT?

Wat is er straks anders voor ons als bronhouders?

Wat wordt er verwacht voor de migratie?

Welke hulp is er straks bij het migreren?

Waar vinden we alle relevante informatie?

Vragen



Wat is de status van SVB2BGT?

Met de huidige voortgang, ingeschatte ontwikkelsnelheid en inschatting hoeveelheid werk, is de verwachting dat de migratie datum voor de eerste oplevering na de zomer van 2023 ligt

3 maanden voor productie wordt de datum gepubliceerd.

Machtigingen is qua bouw af. Integratietest moet gedaan worden

Extra team ingeschakeld voor het helpen met bouwen van de back end

Thema	10-jan	24-jan	7-feb	21-feb	7-mrt	21-mrt
Actualisatieservice	55%	54%	55%	60%	61%	64%
Algemeen	93%	87%	81%	81%	88%	89%
Autorisatie en matching	78%	88%	88%	100%	100%	100%
Beheer	50%	69%	69%	64%	71%	65%
Berichtenverkeer	32%	35%	35%	36%	38%	36%
Machtigingen	69%	86%	89%	92%	95%	95%
Migratie	0%	33%	5%	15%	13%	17%
Portaal	62%	61%	76%	80%	83%	85%
Registratieservice	43%	42%	39%	47%	39%	46%
Testen	67%	10%	11%	11%	11%	14%
Toegang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Voortgang MVP1	56%	55%	56%	60%	58%	60%

Momenten van oplevering en doorontwikkeling

1^{ste} oplevering

- Toegangsbeheer
- BGT Homepagina
- Registratie services (leveringen zowel handmatig als automatisch)
- Abonnementen services (actualisaties)
- Automatisch berichtenverkeer
- Machtigingen beheer
- Functioneel/Applicatie beheer
- Rapportages
- Portaal
- Nieuwe rol: ICT-partij (software leverancier of broker) (kan alleen kanalen en signalen beheren)

2^{de} oplevering

- Vooraankondiging
- Web Feature Service
- Beheerfuncties LV BGT voor Kadaster
- Onderdelen van startscherm
- Bestandscontrole
- Controle Services

Laatste Oplevering Project

- Activeren stuurgegevens Kadaster per 1 februari 2024

Doorontwikkeling

- Samenvoegen dashboard en rapportages in Tableau
- Nieuwe rol: SVB_BGT-regio coördinator met leesrechten voor zijn werkgebied.
- Een nieuw gedefinieerde logging pagina waarmee snel veelvoorkomende blokkades geïdentificeerd kunnen worden
- Machtiging bronhouder door bronhouder
- Via automatisch berichtenverkeer aanmaken van instellingen voor abonnementen, vooraankondigingen en mutaties

Wat is er straks anders voor Bronhouders?

Portaal heeft andere Look and Feel

Nulstand kan onafhankelijk van abonnement (BRAVO was dit afhankelijk van abonnement) – eenmalige nulstand

Voorrangregels worden niet geïmplementeerd, hiervoor komt de randvoorwaarde dat 90% van de mutaties binnen 4 uur verwerkt worden.

Handmatige leveren gaat straks in één enkele stap

Huidige Controle Services LV BGT komt terug in nieuwe Portaal (bij 2^{de} oplevering)

1 PDF verwerkingsverslag

Meldingscherm komt niet terug maar meldingen m.b.t. aantal afkeurde controleleveringen, afgekeurde mutatieleveringen, fouten in signalen, aantal opgevoerde Vooraankondigingen en het aantal te downloaden actualisaties krijgen een plek op de startpagina (2^{de} oplevering)

Controle op stuurgegevens bij Handmatig berichtenverkeer

Technische wijzigingen:

- Berichtenverkeerstandaard de afzender SVBBGT wijzigt in Kadaster (3 maanden na releasedatum van het nieuwe LV BGT berichtensysteem)
- Gebruik Kadaster Certificaat
- Netwerkinstellingen bronhouders (Firewall etc).
- Portaal krijgt een Kadaster adres

Opvulleveringen, facility leveringen, proefleveringen en initiële leveringen vervallen



Migratie: Wat wordt verwacht van de gebruikers?

Schonen bronhouder data in BRAVO : zaken die niet gebruikt worden verwijderen

- Schonen machtigingen
- Schonen abonnementen
- Schonen vooraankondigingen
- Schonen kanalen

Na uitvoering migratie door kadaster checken of al je abonnementen, machtigingen en kanalen goed zijn overgenomen (al dan niet samen met software leverancier)

Machtigen, indien nodig, van je software leverancier en/of broker als ICT Leverancier.

In Mei en September komt er een gebruikerstest dag voor het Portaal voor bronhouders



Welke hulp is er bij migratie?

Gegevens als kanalen, abonnementen en machtigingen worden overgenomen uit BRAVO

Vooraankondigingen worden wel overgenomen maar zijn nog niet beschikbaar in nieuwe systeem.

Een bronhouder, dataleverancier en ICT partij (software leverancier en/of broker) dienen bekend te zijn.

- Verwachting is dat dataleverancier en ICT partij nog ingevoerd dienen te worden
- Dataleverancier worden uitgezocht uit de huidige aanleveringen
- ICT partij wordt specifieke hulp nog onderzocht (b.v. vooraf berichtgeving)

Voor de primaire functionaliteit: levering, abonnement, machtiging komt een filmpje beschikbaar en er wordt nog gekeken naar andere mogelijkheden zoals het beschikbaar stellen van een “demo\test omgeving”.



Waar vinden we informatie?

Informatie komt in de nieuwsbrieven van SVB en wordt getoond in de BGT Keten Demo

Website: Van BRAVO naar rechtstreekse leveringen

🏠 [Link](#)

🏠 <https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bgt/van-bravo-naar-rechtstreekste-leveringen-lv-bgt>



Vragen?

7884 10:26

7882

49-117E

7883

