

Volgende fase verbetering Landschapselementen

Opsteller: RVO

Datum: 8 juni

Na de voorlichtingsbijeenkomst (Webinar via SVB-BGT) en de inventarisatiemomenten (mails en survalyzer) gaan we de volgende fase in.

75% van de bronhouders heeft een reactie gegeven op de vraag voor welke verwerkingsoptie ze kiezen. Aan de overige 25% is gecommuniceerd (zoals vermeldt in alle communicatievoering) dat RVO de verwerking gaat doen.

Verdeling gemaakte keuzes:

46% Bronhouder verwerkt zelf de verbeteringen op BGT objecten

54% RVO verwerkt namens de bronhouder de verbeteringen op BGT objecten

Alle bronhouders die voor de optie hebben gekozen dat RVO de verwerking mag doen krijgen bericht welke partij er voor ze aan de slag gaat.

Dit bericht zal worden verstuurd zodra de werkvoorraad proportioneel is verdeeld onder de marktpartijen.

De partijen die aan de slag gaan zijn:

- Bee4GIS
- Digireg
- Geoborg
- VGI support

Wij proberen zoveel mogelijk de voor de bronhouder al bekende partij te koppelen, waarbij het werk over Nederland gelijk verdeeld moet worden.

Web Feature Service

RVO krijgt terecht vragen over de WFS. In de planning zouden we deze eind mei klaar hebben, waarna we voor de zelfkarterende gemeentes ook de opdrachtfase (offerte) konden opstarten. Eerder heeft RVO gecommuniceerd de reactiedatum te verschuiven. Om zo de bronhouders die op 18 mei nog niet gereageerd hadden, nogmaals aan te kunnen schrijven en tot een zo hoog mogelijke respons te komen. Gevolg hiervan is dat ook de WFS nog niet beschikbaar gesteld kon worden. Doordat we vervolgens bij het beschikbaar stellen van de WFS technische problemen hebben ervaren is dit daarna enkele dagen vertraagd. Inmiddels is de WFS beschikbaar.

RVO levert drie opties aan.

Een WFS, een Mapserver en een FeatureServer. Voor bronhouders die met ESRI software werken werkt de MapServer het best blijkt uit onze eigen test.

WFS

Toevoegen met

https://gisextern.dictu.nl/arcgis/services/LSE/rii_werkvoorraad/MapServer/WFSServer

en de volgende request parameters (vul bij bronhouder uw eigen code in, G0034 is slechts een voorbeeld) :

WFS Server Connection Properties: WFS on gisextern.dictu.nl(1).wfs

General

Name: WFS on gisextern.dictu.nl(1).wfs

Server URL: https://gisextern.dictu.nl/arcgis/services/LSE/rlw_werkvoorraad/MapServer/WFSServer?

Examples: <http://gisserver.example.com/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?>
<http://gisserver.example.com:8080/geoserver/ows?>

Version: 2.0.0

Custom request parameters

Parameter	Value
STOREDQUERY_ID	urn:StoredQueries:BronhouderFilter
bronhouder	G0034
SWAPXY	TRUE
SWAPXYFILTER	TRUE

Add Row Remove Row


Authentication (Optional)

OK Cancel

FeatureServer

Wanneer u bij new connection voor arcgis server kiest, en dan de volgende url toevoegt:
https://gisextern.dictu.nl/arcgis/rest/services/LSE/rlw_werkvoorraad/FeatureServer/

Krijgt u een connectie in arcgis pro te zien, waar alle services zichtbaar zijn:



MapServer

Wanneer u bij new connection voor arcgis server kiest, en dan de volgende url toevoegt:
https://gisextern.dictu.nl/arcgis/rest/services/LSE/rlw_werkvoorraad/MapServer/0?f=pjson

Relatiebeheer

Vanuit RVO neemt Karst Vaartjes de coördinatie vanaf nu over van Niels Joosse. Karst is daarmee voor de bronhouders het centrale aanspreekpunt. De communicatie zal onveranderd via het mail adres BGTleveringen@rvo.nl blijven verlopen.

Opdrachtverlening zelfkarterende bronhouders

RVO schrijft op korte termijn alle bronhouders aan die hebben gekozen voor de optie om de verwerking zelf te doen.

Hier staat een vergoeding van 10,- per object tegenover. Om dit bedrag uit te mogen keren, wordt aan de bronhouder gevraagd om het meegeleverde format in te vullen.

De aantallen kunt u uit de definitieve lijst halen uit het eerdere bericht van de SVB-BGT: [Definitieve aantallen kwaliteitsverbetering Landschapselementen - SVB-BGT](#)

Kwaliteitscontrole

Wanneer u de verwerking heeft afgerond, laat dit dan graag weten aan Karst Vaartjes via BGTleveringen@rvo.nl

RVO zal een steekproef trekken om te kijken of het voldoet aan de verwachte kwaliteit en uniformiteit.

Dit geldt zowel voor marktpartijen, als voor bronhouders. Het kan dus zijn dat u nog feedback moet verwerken.

Deze leveren we aan door middel van een shapefile met stippen waaraan een opmerking hangt ter verduidelijking.

Deadline

Uiterlijk 1 oktober dient alles afgerond te zijn. Om dit te halen, inclusief kwaliteitscontrole, adviseren wij 1 september aan te houden in uw planning, om veilig te zitten.