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Mijlpalen 2e fase transitie BGT
Iedere Bronhouder van de BGT is verantwoordelijk om aan de 
volgende kwaliteitsaspecten te voldoen.

1. Mijlpalen;
1. Mutatieproces is technisch ingericht; Gehaald!

2. Terugmeldingen worden tijdig in behandeling genomen; 

3. Alle ongeclassificeerde objecten (OCO’s) zijn omgezet naar BGT-
objecten;

4. Objecten met attribuutwaarde ‘Transitie’ zijn omgezet;

5. Resterende gaten zijn opgevuld;

6. Overeenkomst tussen BAG-id’s in de BGT en in de BAG.;

7. Actualisering van de BGT 

8. Uniformiteit

2. Reguliere bijhouding
1. Kruinlijnen

2. Ontbreken BAG-huisnummers bij BGT-panden

3. Aantal BAG-id’s die wel in de BAG maar niet in de BGT voorkomen.

4. Daadwerkelijke mutaties



Mijlpalen



24-07-2017

Totaal aantal behaalde mijlpalen

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen
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24-07-2017

Mijlpaal 1: Mutatieproces is technisch ingericht; Behaald!

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen



24-07-2017

Mijlpaal 2: Drie maanden op rij terugmeldingen tijdig in behandeling genomen.

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen



24-07-2017

Mijlpaal 3: Alle ongeclassificeerde objecten (OCO’s) zijn omgezet naar BGT-objecten

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen



24-07-2017

Mijlpaal 4: Objecten met attribuutwaarde ‘transitie’ zijn omgezet naar de juiste waarde.

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen

Aantal BGT objecten met attribuut waarde transitie



24-07-2017

Mijlpaal 4: Objecten met attribuutwaarde ‘transitie’ zijn omgezet naar de juiste waarde.

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen

Percentage van BGT objecten met attribuutwaarde transitie



24-07-2017

Mijlpaal 5: Bronhouders die gaten hebben opgevuld. (stand 1 december 2019)

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen



24-07-2017

Mijlpaal 6:  Overeenkomst tussen BAG-id’s in de BGT en in de BAG.

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen



24-07-2017

Mijlpaal 7: Actualisering van de BGT (aan de hand van mutaties)

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen



24-07-2017

Mijlpaal 8: Uniformiteit op grensgebieden tussen bronhouders

Ministerie van LNV

Ministerie van 

Defensie

Rijkswaterstaat

ProRailGemeentes

Provincies

Waterschappen



Werkvoorraad BGT
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